



दुल्लू नगरपालिका, दैलेख
कर्णाली प्रदेश नेपाल



आर्थिक वर्ष २०८२-८३

वार्षिक खरीद योजना



दुल्लू नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दुल्लू दैलेख खरिद समितिबाट स्वीकृत






नेपालको वर्तमान संविधान कार्यान्वयन पश्चात तीन तहको सरकार सहितको संघीयताको शासकीय व्यवस्थाको अवलम्बन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शासन संचालनको अभ्यास गरिरहेको छ । तीनै तहले वित्तीय संघीयता, राजनीतिक संघीयता तथा प्रशासनिक संघीयताद्वारा संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । सोही आधारमा स्थानीय तहले पनि संघीय र प्रदेश नीति, कानूनको अधिनमा रही आफ्ना अधिकारहरु कार्यान्वयनका लागि नीति, कानून तर्जुमा, बजेट निर्माण, कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालको संविधान लागु हुनुपूर्व देखि नै स्थापना भएको तर संघीयताको मर्म अनुरूपका अधिकार नभएको दुल्लू नगरपालिका कर्णाली प्रदेशको एक साँस्कृतिक, पुरातात्विक एवम् ऐतिहासिक सम्पदाले सजिएको एक स्थानीय तह हो । यो नेपाल एकिकरणको क्रममा राजा उत्तम शाहीका पालामा विक्रम संवत् १८४६ कार्तिक २१ गते सोमबारका दिन दुल्लू राज्य नेपाल राज्यको अधिनस्थ भएतापनि वि.सं. २०१८ सम्म यो छुट्टै राज्यको रूपमा रहेकै थियो । तत् पश्चात दुल्लू राज्य विघटन भएर दैलेख जिल्लामा गाभिएको थियो । पछि दुल्लू राज्यका सबै दराहरुलाई बाँडेर तत्कालिन गाउँ पञ्चायत बनाइएका थिए । पछिल्लो समय सम्म एक सानो गाउँ विकास समितिको रूपमा रहेको दुल्लूमा आसपासका ६ वटा गा.वि.स हरू (दुल्लू, नेपा, नाउलेकटुवाल, पादुका, बडलम्जी र छिउडीपुसाकोट) लाई समायोजन गरी वि.सं. २०७१ बैसाख २५ गते दुल्लू नगरपालिका घोषणा भई २०७१ जेष्ठ ५ गते विधिवत रूपमा स्थापना गरिएको हो राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा २०७३ साल फागुन २७ गते साविकका गमौडी, कालभैरव, गौरी र मालिका गाउँ विकास समितिहरु समेत समायोजन भइ दुल्लू नगरपालिकाको क्षेत्र विस्तार भएको हो ।

दुल्लू नगरपालिका स्थापना पश्चात नेपालको संविधानले दिएको संघीय इकाइको मान्यता अनुसार स्थानीय जनआकांक्षाको आधारमा योजना तर्जुमा, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, बजेट तर्जुमा, बजेटको कार्यान्वयन, अनुगमन, मुल्याङ्कन जस्ता कार्य गर्ने कार्य गरिरहेको छ । बजेट तर्जुमा पश्चात महत्वपूर्ण चरण बजेटको कार्यान्वयन हो, यसले जनताको आवश्यकता पुरा गर्न, नागरिक हित, उन्नति, प्रगति तथा समुन्नतीको बाटोतर्फ दिशानिर्देशित गर्दछ । संघीय वार्षिक बजेटको करिब ७० प्रतिशत बजेट सार्वजनिक खरिद मार्फत कार्यान्वयन हुने विद्यमान अवस्था छ । सार्वजनिक खरिद बजेट कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण औजार हो । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण खम्बा वार्षिक खरिद योजना र खरिद गुरुयोजना तर्जुमा गर्नु हो । खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तर्जुमा गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायको जिम्मेवारी रहन्छ । यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८ मा कानूनी बन्दोबस्त गरेको छ । साथै दुल्लू नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७८ को नियम ८ मा १० करोड भन्दा माथि र बहुवर्षिय खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने साथै नियम ९ मा १० लाखभन्दा माथिको सबै प्रकारको खरिद कार्यमा वार्षिक खरिद योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि हालसम्म २०८१/८२ सम्मको बजेट कार्यान्वयन गर्दा वार्षिक खरिद योजना र खरिद गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने गरेको अवस्था देखिएन । तथापी पालिकाको खरिद कार्यलाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध बनाउनको लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दुल्लू नगरपालिकाको खरिद एकाईले मालसामान तथा निर्माण कार्य र परामर्श सेवाको खरिदमा वार्षिक खरिद योजना २०८२/०८३ तयार गरी स्वीकृत गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट दुल्लू नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनबाट अपेक्षित नतिजा हासिल हुने, खरिद कार्यमा पारदर्शिता, इमानदारिता, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनिय, स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी साथै मितव्ययी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।


.....
तिलक वि.क.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
मिति: २०८२/०८३
तिलक वि.क.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



महाराष्ट्र शासन
 महाराष्ट्र शासकीय
 कृषि विभाग
 २०१९-२०

क्र.सं.	वस्तु सेवा निर्माण कार्यको विवरण	स्वीकृत बजेट	राजस्वमा अन्वेषित मिति	सात अनुदान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	वार्षिक निष्पत्तिको कमी मिति	रजमास		वार्षिक/वर्षाव		आगत/स्वीकृत मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	अन्वेषित मिति	अन्वेषित नाम	अन्वेषित स्थान	
							स्वीकृत मिति	आगत मिति	खोलेको मिति	मुल्यांकन मिति						
४६	सरस्वती माई विद्यालय समग्रो व्यवस्थापन अनुदान	२५	अनुमानित वास्तविक	२०२१ कातिक	२५	उपभोक्ता समिति	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर
४७	भाडारीटोल कृषक समूह वृद्धि सामग्री अनुदान दु.न.पा.४	५०	अनुमानित वास्तविक	२०२१ कातिक	५०	समूह/सदस्य	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर
४८	शरित तथा जेठवर विद्यार्थी प्रोत्साहन	१५०	अनुमानित वास्तविक	२०२१ कातिक	१५०	उपभोक्ता समिति	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर
४९	पोखरीटोल दाहसगर प्रतिधासय निर्माण दु.न.पा.५	२००	अनुमानित वास्तविक	२०२१ कातिक	२००	प्रस्ताव/संज्ञे	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर
५०	अधिकारी मन्दिर देखि बडाबोला परसर्गा निर्माण दु.न.पा.९	२००	अनुमानित वास्तविक	२०२१ कातिक	२००	उपभोक्ता समिति	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर
५१	दिलिखम्बेदेवि जलवाहयको सिँधी निर्माण दु.न.पा.७	१५०	अनुमानित वास्तविक	२०२१ कातिक	१५०	उपभोक्ता समिति	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर
५२	पुरा देखि घर्तीबाडा जोड्ने सोटो बाटो निर्माण दु.न.पा.८	१००	अनुमानित वास्तविक	२०२१ कातिक	१००	उपभोक्ता समिति	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर
५३	ढोडीबोला मौरिकोट विद्यालय खोल्ने निर्माण	१५०	अनुमानित वास्तविक	२०२१ कातिक	१५०	उपभोक्ता समिति	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर
५४	भोडीगाव विद्यालय खोल्ने निर्माण	६०	अनुमानित वास्तविक	२०२१ कातिक	६०	उपभोक्ता समिति	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर
५५	पुरा विद्यालय खोल्ने निर्माण	३००	अनुमानित वास्तविक	२०२१ कातिक	३००	उपभोक्ता समिति	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर
५६	उपभोक्ता समिति मन्दिर संरक्षण योजना दु.न.पा.१०	१००	अनुमानित वास्तविक	२०२१ कातिक	१००	उपभोक्ता समिति	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर
५७	अन्वेषित विकारी मन्दिर निर्माण दु.न.पा.१३	१५०	अनुमानित वास्तविक	२०२१ कातिक	१५०	उपभोक्ता समिति	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर
५८	कृष्ण मन्दिर रंगरेव न सहित संरक्षण सातखम्बे दु.न.पा.१०	१५०	अनुमानित वास्तविक	२०२१ कातिक	१५०	उपभोक्ता समिति	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर
५९	कारसैनी मन्दिर निर्माण (योगी परिवार) दु.न.पा.९	१५०	अनुमानित वास्तविक	२०२१ कातिक	१५०	उपभोक्ता समिति	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर
६०	गणेश मन्दिर चौतार संरक्षण योजना दु.न.पा.८	१००	अनुमानित वास्तविक	२०२१ कातिक	१००	उपभोक्ता समिति	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर
६१	विजयपुरकोट मौरिकोट मर्मत दु.न.पा.६	६०	अनुमानित वास्तविक	२०२१ कातिक	६०	उपभोक्ता समिति	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर	२०२१ मंसिर

विभागीय अधिकारी
 प्रमुख निरीक्षण अधिकारी



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
KARNATAKA GOVT
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
KARNATAKA GOVT


ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಣೆ	ವಿಧಿ	ವಿಧಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧಿ ದಿನಾಂಕ	ಮಾನ್ಯತೆ			ಮಾನ್ಯತೆ			ಮಾನ್ಯತೆ			ಮಾನ್ಯತೆ		
					ಮಾನ್ಯತೆ	ಮಾನ್ಯತೆ	ಮಾನ್ಯತೆ	ಮಾನ್ಯತೆ	ಮಾನ್ಯತೆ	ಮಾನ್ಯತೆ	ಮಾನ್ಯತೆ	ಮಾನ್ಯತೆ	ಮಾನ್ಯತೆ	ಮಾನ್ಯತೆ	ಮಾನ್ಯತೆ	
೧೧೦	ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ	ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ	೨೦೨೨	೨೦೨೨	೨೦೨೨	೨೦೨೨	೨೦೨೨	೨೦೨೨	೨೦೨೨	೨೦೨೨	೨೦೨೨	೨೦೨೨	೨೦೨೨	೨೦೨೨	೨೦೨೨	೨೦೨೨


(Handwritten signature)
ಶಿವರಾಜ್ ಪಿ. ಕೆ.
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

रिजिस्टर्ड चारिटेबल ट्रस्ट
 १५/११/२०१७


क्र.सं.	वर्ष तथा निर्माण कार्यका विवरण	स्वीकृत चक्र	योजनामा उल्लिखित मिति	समाप्त अनुभागी स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खर्च मिति/प्रकिया	प्राकृतिक संख्या	बालपत्र/प्रस्ताव				कार्य शुरू गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	उपहार/आयुषोत्सवको नाम	सम्बन्धीत संस्थोताको नाम	रकम
								स्वीकृत मिति	खोलेने मिति	मुद्रांकन मिति	बोलेपत्र आणक/स्वीकृत मिति					
३१	विजयन खर्च तथा सिलाई कार्यका	१००	वास्तविक	२०२२ कार्तिक माघ १५	१००	समिति/ खर्च खर्च	१					२०२२ मंसिर २०	२०२२ फागुन माघ १५			
३२	साहिक नेत्र गढिस ४ वास्तविक भण्डार खर्च	१५०	वास्तविक	२०२२ कार्तिक माघ १५	१५०	समिति/ खर्च खर्च	१					२०२२ मंसिर २०	२०२२ फागुन माघ १५			
३३	विपन्न व्यवस्थापन	१८०	वास्तविक	२०२२ कार्तिक माघ १५	१८०	प्रस्ताव/ खर्च खर्च	१५					२०२२ मंसिर २०	२०२२ फागुन माघ १५			
३४	उत्पन्न गणनाका ३ नं. बढाका उपरान्त सडक बराकाई तथा मर्मत	४००	अनुमानित	२०२२ कार्तिक माघ १५	४००	खर्च खर्च	१					२०२२ मंसिर २०	२०२२ फागुन माघ १५			
३५	गाठलाखडी मण्डिलो विमलाको पकी गोठो बाटो निर्माण	१४०	वास्तविक	२०२२ कार्तिक माघ १५	१४०	उपभोक्ता समिति	१					२०२२ मंसिर २०	२०२२ फागुन माघ १५			
३६	बिक्रिको अतिरिक्त बडा सिय सन्ध पकी गोठो बाटो निर्माण	१५०	अनुमानित	२०२२ कार्तिक माघ १५	१५०	उपभोक्ता समिति	१					२०२२ मंसिर २०	२०२२ फागुन माघ १५			
३७	आदि अदानाकाकोषी ग्रीस तथा रसिड निर्माण	२००	अनुमानित	२०२२ कार्तिक माघ १५	२००	विधान व्यवस्थापन समिति	१					२०२२ मंसिर २०	२०२२ फागुन माघ १५			
३८	कुण्ड आदि निर्माणकोषी दुई सडक खर्च तथा रोपण	२००	वास्तविक	२०२२ कार्तिक माघ १५	२००	विधान व्यवस्थापन समिति	१					२०२२ मंसिर २०	२०२२ फागुन माघ १५			
३९	गणनाकोषी आदि खर्चकोषी खानगी खर्च	२००	अनुमानित	२०२२ कार्तिक माघ १५	२००	विधान व्यवस्थापन समिति	१					२०२२ मंसिर २०	२०२२ फागुन माघ १५			
४०	अनिमाकासी मुहान संरक्षण तथा टंकी निर्माण	१४०	अनुमानित	२०२२ कार्तिक माघ १५	१४०	उपभोक्ता समिति	१					२०२२ मंसिर २०	२०२२ फागुन माघ १५			
४१	गोष्ठीपाटा सडकको खानगी मर्मत	५०	वास्तविक	२०२२ कार्तिक माघ १५	५०	उपभोक्ता समिति	१					२०२२ मंसिर २०	२०२२ फागुन माघ १५			
४२	नासिकामुहानो मुहान संरक्षण तथा टंकी र विधान अर निर्माण	१४०	अनुमानित	२०२२ कार्तिक माघ १५	१४०	उपभोक्ता समिति	१					२०२२ मंसिर २०	२०२२ फागुन माघ १५			
४३	पानीपुल र बरिडक मुहान संरक्षण	१४०	अनुमानित	२०२२ कार्तिक माघ १५	१४०	उपभोक्ता समिति	१					२०२२ मंसिर २०	२०२२ फागुन माघ १५			
४४	आनाका मुहान संरक्षण	६०	वास्तविक	२०२२ कार्तिक माघ १५	६०	उपभोक्ता समिति	१					२०२२ मंसिर २०	२०२२ फागुन माघ १५			
४५	मर्मत आदि, विधान रोपण तथा सडकको खर्च निर्माण	२००	अनुमानित	२०२२ कार्तिक माघ १५	२००	विधान व्यवस्थापन समिति	१					२०२२ मंसिर २०	२०२२ फागुन माघ १५			
४६	मुहानो बाटो आबत मुहान संरक्षण	६०	अनुमानित	२०२२ कार्तिक माघ १५	६०	उपभोक्ता समिति	१					२०२२ मंसिर २०	२०२२ फागुन माघ १५			
४७	सडको सडकको सडकको व्यवस्थापन	१००	अनुमानित	२०२२ कार्तिक माघ १५	१००	विधान व्यवस्थापन समिति	१					२०२२ मंसिर २०	२०२२ फागुन माघ १५			





 Government of Karnataka
 Department of Public Works
 Bangalore


 Government of Karnataka
 Department of Public Works
 Bangalore

क्र.सं.	वस्तु तथा निर्माण कार्यको विवरण	स्वीकृत बजेट	रोजगारमा उपरोक्तित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	आवृत्ति तयारी मिति	बोलापत्र/प्रस्ताव			कार्य सुरु गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताको नाम	ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताको सम्पर्क नं.
									आहान मिति	खोसिने मिति	पुर्याकन मिति				
११६	कारवाहीको लागि निर्माण योजना	३००	वास्तविक	२०२२ मंसिर महिनाको हप्ता	३००	उपभोक्ता समिति	१					२०२२ मंसिर महिना	२०२२ फागुन		
११७	खाली चालेपानी निर्माण योजना	१००	वास्तविक	२०२२ मंसिर महिनाको हप्ता	१००	उपभोक्ता समिति	१					२०२२ मंसिर महिना	२०२२ फागुन		
११८	बनवाहा खालेपानी निर्माण योजना	२००	वास्तविक	२०२२ मंसिर महिनाको हप्ता	२००	उपभोक्ता समिति	१					२०२२ मंसिर महिना	२०२२ फागुन		
११९	सिँकेको कुब खालेपानी निर्माण	२०	वास्तविक	२०२२ मंसिर महिनाको हप्ता	२०	उपभोक्ता समिति	१					२०२२ मंसिर महिना	२०२२ फागुन		
१२०	पेठिगाडको तथा पुण्डरीक केचर मन्डिर निर्माण योजना	२५०	वास्तविक	२०२२ मंसिर महिनाको हप्ता	२५०	उपभोक्ता समिति	१					२०२२ मंसिर महिना	२०२२ फागुन		
१२१	पेठिगाडको भवन मन्डिर संरक्षण तथा निर्माण	१५०	वास्तविक	२०२२ मंसिर महिनाको हप्ता	१५०	उपभोक्ता समिति	१					२०२२ मंसिर महिना	२०२२ फागुन		
१२२	कुण्डको मन्डिर संरक्षणको लागि भवन निर्माण	२००	वास्तविक	२०२२ मंसिर महिनाको हप्ता	२००	उपभोक्ता समिति	१					२०२२ मंसिर महिना	२०२२ फागुन		
१२३	अखेर पाकमा भिन्ने प्रयोगबाट सुपु को नाम लेखन	१००	वास्तविक	२०२२ मंसिर महिनाको हप्ता	१००	प्रस्तावना / कोषी खरिद	१					२०२२ मंसिर महिना	२०२२ फागुन		
२०२२-२३ को लागि अनुमानित बजेट															
१२४	सामाजिक आदर्श प्रकृता सुपु निर्माण	२००	वास्तविक	२०२२ मंसिर महिनाको हप्ता	२००	प्रस्तावना / कोषी खरिद	१					२०२२ मंसिर महिना	२०२२ फागुन		
१२५	सुपु निर्माण	१००	वास्तविक	२०२२ मंसिर महिनाको हप्ता	१००	प्रस्तावना / कोषी खरिद	१					२०२२ मंसिर महिना	२०२२ फागुन		
१२६	सुपु निर्माण	१००	वास्तविक	२०२२ मंसिर महिनाको हप्ता	१००	प्रस्तावना / कोषी खरिद	१					२०२२ मंसिर महिना	२०२२ फागुन		
१२७	सुपु निर्माण	१५०	वास्तविक	२०२२ मंसिर महिनाको हप्ता	१५०	प्रस्तावना / कोषी खरिद	१					२०२२ मंसिर महिना	२०२२ फागुन		
१२८	सुपु निर्माण	१५०	वास्तविक	२०२२ मंसिर महिनाको हप्ता	१५०	उपभोक्ता समिति	१					२०२२ मंसिर महिना	२०२२ फागुन		
१२९	सुपु निर्माण	३०	वास्तविक	२०२२ मंसिर महिनाको हप्ता	३०	प्रस्तावना / कोषी खरिद	१					२०२२ मंसिर महिना	२०२२ फागुन		
१३०	सुपु निर्माण	३००	वास्तविक	२०२२ मंसिर महिनाको हप्ता	३००	उपभोक्ता समिति	१					२०२२ मंसिर महिना	२०२२ फागुन		
१३१	सुपु निर्माण	१००	वास्तविक	२०२२ मंसिर महिनाको हप्ता	१००	उपभोक्ता समिति	१					२०२२ मंसिर महिना	२०२२ फागुन		
१३२	सुपु निर्माण	१५०	वास्तविक	२०२२ मंसिर महिनाको हप्ता	१५०	उपभोक्ता समिति	१					२०२२ मंसिर महिना	२०२२ फागुन		





क्र.सं.	शुद्ध तथा निर्माण कार्यको विवरण	स्वीकृत चनेट	योजनामा उल्लेखित मिति	सागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित सागत	खोद मिति/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	आवृत्ति तयारी मिति	बालपत्र/संसाधन		कार्य शुरु गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	उद्घाटन/अनुमोदना	
									स्वीकृत मिति	खोदने मिति			नाम	संख्या
११७	पुराना सडक मर्मत तथा सरलकर्म	४००	आनुमानित	२०२२ मंसिर पहिलो हप्ता निच	४००	प्रस्तावना / खोद खोद	१	२०२२/०६/०१			२०२२ चैत्र महात्सव			
११८	मर्मत सम्भार काम	१००	आनुमानित	२०२२ मंसिर पहिलो हप्ता निच	१००	उपभोक्ता समिति	१				२०२२ चैत्र महात्सव			
११९	साविक ५ वडाको सुदुरासुदुरा सडक मर्मत	४००	आनुमानित	२०२२ मंसिर पहिलो हप्ता निच	४००	उपभोक्ता समिति	१				२०२२ चैत्र महात्सव			
१२०	किमानसडक सडक मर्मत निर्माण	३००	आनुमानित	२०२२ मंसिर पहिलो हप्ता निच	३००	उपभोक्ता समिति	१				२०२२ चैत्र महात्सव			
१२१	गाउँपालिकाको सुदुरासुदुरा सडक मर्मत	२४०	आनुमानित	२०२२ मंसिर पहिलो हप्ता निच	२४०	उपभोक्ता समिति	१				२०२२ चैत्र महात्सव			
१२२	सुदुरासुदुरा सडक मर्मत	१४०	आनुमानित	२०२२ मंसिर पहिलो हप्ता निच	१४०	उपभोक्ता समिति	१				२०२२ चैत्र महात्सव			
१२३	सुदुरासुदुरा सडक मर्मत	३००	आनुमानित	२०२२ मंसिर पहिलो हप्ता निच	३००	उपभोक्ता समिति	१				२०२२ चैत्र महात्सव			
१२४	सुदुरासुदुरा सडक मर्मत	१००	आनुमानित	२०२२ मंसिर पहिलो हप्ता निच	१००	उपभोक्ता समिति	१				२०२२ चैत्र महात्सव			
२०२२/२३ को लागि अनुमानित बजेट														
१२५	सुदुरासुदुरा सडक मर्मत	२४०	आनुमानित	२०२२ मंसिर पहिलो हप्ता निच	२४०	प्रस्तावना / खोद खोद	१				२०२२ चैत्र महात्सव			
१२६	सुदुरासुदुरा सडक मर्मत	२००	आनुमानित	२०२२ मंसिर पहिलो हप्ता निच	२००	उपभोक्ता समिति	१				२०२२ चैत्र महात्सव			
१२७	सुदुरासुदुरा सडक मर्मत	४०	आनुमानित	२०२२ मंसिर पहिलो हप्ता निच	४०	प्रस्तावना / खोद खोद	१				२०२२ चैत्र महात्सव			
१२८	सुदुरासुदुरा सडक मर्मत	६००	आनुमानित	२०२२ मंसिर पहिलो हप्ता निच	६००	प्रस्तावना / खोद खोद	१				२०२२ चैत्र महात्सव			
१२९	सुदुरासुदुरा सडक मर्मत	३०	आनुमानित	२०२२ मंसिर पहिलो हप्ता निच	३०	उपभोक्ता समिति	१				२०२२ चैत्र महात्सव			
१३०	सुदुरासुदुरा सडक मर्मत	१४०	आनुमानित	२०२२ मंसिर पहिलो हप्ता निच	१४०	उपभोक्ता समिति	१				२०२२ चैत्र महात्सव			
१३१	सुदुरासुदुरा सडक मर्मत	२००	आनुमानित	२०२२ मंसिर पहिलो हप्ता निच	२००	उपभोक्ता समिति	१				२०२२ चैत्र महात्सव			
१३२	सुदुरासुदुरा सडक मर्मत	१३०	आनुमानित	२०२२ मंसिर पहिलो हप्ता निच	१३०	उपभोक्ता समिति	१				२०२२ चैत्र महात्सव			
१३३	सुदुरासुदुरा सडक मर्मत	४००	आनुमानित	२०२२ मंसिर पहिलो हप्ता निच	४००	उपभोक्ता समिति	१				२०२२ चैत्र महात्सव			

११/०६/२०२३
 ११/०६/२०२३
 ११/०६/२०२३



दुल्छु नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

कार्यालय कोड नं.: ८०१०६६७०३

डुल्छु तथा निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना

इकाइ: दुल्छु नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय दुल्छु नैरेख

आर्थिक वर्ष: २०८२/१०८३

तथा कार्यक्रमहरू

क्र.सं.	स्वीकृत बजेट	गोच्यतामा उपलब्ध मिति	लागत अनुमान स्विकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज रकम	बोलीपत्र वा प्रस्तावपत्र	बोलीपत्र प्रस्ताव	बोलीपत्र आवाज/स्वीकृत मिति	कार्य सुरु गर्ने मिति	कार्य सुरु गर्ने मिति	कार्य सुरु गर्ने मिति	डेटा/अनुमतिपत्र
संघीय सरकारबाट हस्ताक्षरित कार्यक्रम/संश्लेषित अनुमान							स्वीकृत मिति	खोलीने मिति	आह्वान मिति	खोलीने मिति	कार्य सुरु गर्ने मिति	कार्य सुरु गर्ने मिति	समाप्त नं.
१	१०	अनुमानित वास्तविक	२०८२ मंसिर पहिलो हप्तासम्म	१००००	सोझै					२०८२/०८/१५	२०८२/०८/२०	२०८२/०९/०१	
गर्दिवस निर्धारण कार्यक्रमको लागि सामाजिक परिभाषाको प्रस्ताव खर्च													
२	१००	अनुमानित वास्तविक	२०८२ अगस्त पहिलो हप्तासम्म	१०००००	सोझै					२०८२/०८/०१	२०८२/०८/१५	२०८३/०२/३०	
रंगार रंग कन्सल्टेन्सिङ्ग रंगार रंग (मसाल अनुमान/रंग रंगार/मा खट्टि पूर्व अभियुक्ति/अन्य विविध स्वीकृत कार्यक्रमको वार्षिक फाँटको)													
३	१००	अनुमानित वास्तविक	२०८२ मंसिर मसान्तसम्म		प्रस्ताव रंग खरिद								
Geo-referenced Water Supply Sanitation and Hygiene (WAS)													
४	८०	अनुमानित वास्तविक	२०८२ कात्तिक मसान्तसम्म		अन्य रंग					२०८२/०८/१५			
गर्दिवस निर्धारणको लागि रंग उभम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका													
५	३८४	अनुमानित वास्तविक	२०८२ कात्तिक मसान्तसम्म		अन्य रंग					२०८२/०८/१५			
२०७७ ब्योमि उभमको स्टेरेजनी गर्दिवस निर्धारणको लागि रंग उभम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका													
६	२,७३२	अनुमानित वास्तविक	२०८२ मंसिर मसान्तसम्म		बोलीपत्र		२०८२ मंसिर	२०८२ माघ पहिलो पुस	२०८२ माघ	२०८२ माघ	२०८२ माघ	२०८२ माघ	२०८२ माघ
सामुदायिक विद्यालयका छात्रहरूलाई निर्धुलक स्पान्दिरी प्याड व्यवस्थापन													
७	६००	अनुमानित वास्तविक	२०८२ मंसिर मसान्तसम्म		बोलीपत्र/सहकारी-समाजवादी समुदाय								
आ.न. २०८१/८२ मा स्थापना भएका फेक्ट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता													
८	१,४८७	अनुमानित वास्तविक	२०८२ असार मसान्तसम्म		बोलीपत्र								
अध्यापक तथा आकाशिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद													
९	१००	अनुमानित वास्तविक	२०८२ असार मसान्तसम्म		सोझै								
आन्तरिक रचनाकारी प्रवर्द्धनको लागि नैरेख रंगार/माघ फेक्ट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता													
१०	६००	अनुमानित वास्तविक	आवश्यकता अनुसार		विविध कार्यक्रम								
आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम (आयुर्वेद औषधालय)													
११	८०	अनुमानित	आवश्यकता अनुसार		सोझै								
कुटुम रोजिव नियन्त्रण कार्यक्रम													

तिलक वि.क. नगर प्रशासकीय अधिकृत



सि.नं. १०७३/२०१३
 वि.नं. १०७३/२०१३
 वि.नं. १०७३/२०१३

सि.नं.	प.सु. तथा विभाग कार्यको विवरण	स्वीकृत बजेट	संयोजित उल्लेखित मिति	समाप्त अनुमानित मिति	अनुमानित लागत	सि.नं. १०७३/२०१३	वि.नं. १०७३/२०१३	वि.नं. १०७३/२०१३	आह्वान मिति	कोटिनि मिति	सुलभकन मिति	अनुमानित मिति	कारण परकीया मिति	कार्य सुरु गर्ने मिति	कार्य सुरु गर्ने मिति	डेकेस/अनुमोदित नाम	संश्लेषण नं.	संश्लेषण रकम
१२	कृषिमा गभाना मिवन कार्यक्रम	५०	वास्तविक	अनुमानित अनुसार														
१३	किसान परिवेषन विवरण नयाँ कार्यक्रम	२००	अनुमानित	अनुमानित अनुसार														
१४	गाईपैनी प्रमर्दन कार्यक्रम	५२०	अनुमानित	२०२२ मंसिर पहिलो हप्ताभित्र														
१५	पशुपक्षमा नवमारी/शाकसिपक सेवा निपटण कार्यक्रम(खोपची खरिद भएमा)	५०	वास्तविक	२०२२ असार पहिलो हप्ताभित्र														
१६	राष्ट्रिय फल सुनला विभा कार्यक्रम	९००	अनुमानित	२०२२ मंसिर पहिलो हप्ताभित्र														
१७	श्रमको सम्मान यादको अभियान सञ्चालन क्रियाकलाप संचालन	२५	वास्तविक	२०२२ असार पहिलो हप्ताभित्र	२५०००									२०२२/१०/०१	२०२३/१२/३०			
१८	स्वास्थ्य याद/रेजुमार सेवा केन्द्रमा सुगन्धित सफाई सुविधा विकास योजना प्रयास सम्पन्नी अभियुक्ता तथा सुनला प्रयास सम्बन्धित उपायको उपायकर्ता र बजार प्रतिस्पर्धी वृद्धि गर्नका लागि क्रिया ५ अन्तर्गत सुगन्धित प्रविधि हस्तान्तरण	७२	अनुमानित	२०२२ असार पहिलो हप्ताभित्र	७२०००									२०२२/१०/०१	२०२३/१२/३०			
१९	कार्यक्रम	१४०	वास्तविक	अनुमानित अनुसार														
२०	कार्यक्रम	७००	अनुमानित	अनुमानित अनुसार	७०००००													
२१	गरीबको विवेक कार्यक्रम सुरु भएका स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन खर्च	१२५	अनुमानित	अनुमानित अनुसार														
२२	स्वास्थ्य तरे नर्क सुरु तुरु नवीनीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा गर्भती उत्प्रेरण सेवा सञ्चालन ग्यारो श्रोता	१,०००	अनुमानित	२०२२ असार पहिलो हप्ताभित्र	१०००००													
२३	स्वास्थ्य उत्पादनको बजारकरण सञ्चालन कार्यक्रम	१,९७५	अनुमानित	अनुमानित अनुसार	१९७५०००													

सि.नं. १०७३/२०१३
 वि.नं. १०७३/२०१३
 वि.नं. १०७३/२०१३

